【資料１】

本事業のスケジュール（予定）

| | |
|---|---|
| 令和　８年　９月 | 債務負担行為の議会議決（済） |
| 令和　８年１１月 | 実施方針（案）公表 |
| 令和　８年１２月 | 公募公示・公募関係書類公表 |
| 令和　９年　１月 | 参加表明書類提出・受領 |
| | 参加資格確認通知 |
| 令和　９年　２月 | 提案書提出、プロポーザル審査会開催 |
| | 事業仮契約締結 |
| 令和　９年　６月 | 事業本契約締結（契約議案議決審議） |
| 令和１０年　３月 | 施設引渡し |
| 令和１０年　４月以降 | 入居募集開始 |